

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zabudowa elektrycznego grzejnika rozruchowego na Wydziale Amoniaku

Lp.	Zakres odbioru	Przewidywany termin wykonania (podaje oferent w tygodniach od podpisania Umowy)	Cena netto w PLN (podaje oferent)
1.	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach		5% całkowitego wynagrodzenia umowy
2.	Uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Budowę		5% całkowitego wynagrodzenia umowy
3.	Przekazanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji wykonawczej		5% całkowitego wynagrodzenia umowy
4.*	Zakończenie prac związanych z wpięciem do istniejących układów technologicznych Zamawiającego podczas postoju remontowego	8 dni kalendarzowych (zgodnie z SIWZ)	5% całkowitego wynagrodzenia umowy
5.	Zakończenie prac ziemnych oraz fundamentowych		10% całkowitego wynagrodzenia umowy
6.	Zakończenie wielobranżowych prac montażowych i przekazanie układu do rozruchu		40% całkowitego wynagrodzenia umowy
7.	Zakończenie wstępnych prac rozruchowych, rozruchu technologicznego i ruchu próbnego		20% całkowitego wynagrodzenia umowy
8.	Przekazanie obiektu do użytkowania		10% całkowitego wynagrodzenia umowy

* Zamawiający wskazuje, że prace związane z wpięciem do istniejących instalacji elektrycznych i technologicznych będzie możliwe tylko i wyłącznie podczas postoju remontowego 2022 r. Zamawiający na 3 m-ce przed rozpoczęciem postoju remontowego poinformuje Wykonawcę o dokładnym terminie jego rozpoczęcia